


CARATULA ESTADO DE PAGO





Estado de Pago Nro. : 4 Periodo: 01 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

Forma de Pago: a <u>60</u> días

ITEM	DETALLE	VALOR	CANTIDAD (HRS)	TOTAL EJECUTADO PERIODO (\$)
1.2.2.1	Cargador Frontal tipo CAT 950	\$58.404		
	305 - Cargador Frontal 2		170	\$9.928.680
1.2.2.3	Excavadora tipo PC-450	\$94.576		
	360 - EXCAVADORA pc450		170	\$16.077.920
1.2.2.7	Motoniveladora	\$85.928		
	208 - Motoniveladora CAT		170	\$14.607.760
	308 - Motoniveladora CAT		170	\$14.607.760
1.2.2.8	Bulldozer tipo D9	\$130.628		
	981 - Bulldozer 950		170	\$22.206.760

	850	\$77.428.880
AJUSTE H	RS. -10	\$761.256
SUB TO	ΓAL 840	\$76.667.624
% REAJU	STE	N/A
ТО	ΓAL 840	\$76.667.624



APROBACIÓN CLIENTE